
MUNICÍPIO: DATA BASE:

TAGUAÍ/SP mai/24

1ª ETAPA 2ª ETAPA
PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após 
a expedição da OIS.

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após 
a aprovação da medição.

M2 6,00 6,00
R$ 6.687,90R$                                                          6.687,90R$                                                                                                                                 
M2 2725,24 2804,44 5529,68
R$ 185.662,84R$                                                      191.059,00R$                                                      376.721,84R$                                                                                                                            
M3 1,27 1,27
R$ 1.291,74R$                                                          1.291,74R$                                                                                                                                 

192.350,74R$                                192.350,74R$                                384.701,48R$                                                                       

Santos, 30 de MaIo de 2025

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
OBJETO: PRAZO PROPOSTO:

Diretor Jurídico
RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

TOTAL

___________________________________________________________________

Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.

TOTAL

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ INÍCIO: data da assinatura da OIS ‐ Ordem de Início do Serviços
FINAL: 60 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS ‐ Ordem de Início dos Serviços.

Sérgio Figueiredo Senhorini

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
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