

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		mai/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$	6.687,90	R\$ 6.687,90
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$	6.687,90	R\$ 6.687,90
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$	376.721,84	R\$ 376.721,84
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5529,68		5529,68
		R\$	R\$	5.584,97	R\$ 5.584,97
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	5529,68		5529,68
		R\$	R\$	51.591,91	R\$ 51.591,91
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	165,90		165,90
		R\$	R\$	319.544,96	R\$ 319.544,96
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	1.291,74	R\$ 1.291,74
3.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,27		1,27
		R\$	R\$	1.291,74	R\$ 1.291,74
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	300.000,00		R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	84.701,48		R\$ 84.701,48
TOTAL		R\$	384.701,48		R\$ 384.701,48
Frutal, 05 de maio de 2025					
	M2 ASFALTOS LTDA		GABRIEL SOUZA VASCONCELOS		
	CNPJ: 43.332.686/0001-20		ENGENHEIRO CIVIL		
	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS		RG MG-14452933 SSP/MG		
	CPF: 097.428.566-80		CPF 015.958.086-20		
	RG: MG 16410421 SSP MG		Registro: 1410482910		
	REPRESENTANTE LEGAL				