

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078898-28/2021	917009-2021	MUNICIPIO DE TAGUAÍ	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOANITA PO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	258.852,37	% Período:	48,29%	38,85%	12,86%									
1.1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	220.669,24	% Período:	56,64%	43,36%										
1.2.	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HOR	4.896,26	% Período:		100,00%										
1.3.	REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E RAMP	33.286,87	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 258.852,37				%:	48,29%	38,85%	12,86%								
Período:	Repass:	115.333,02		92.796,27	30.713,79										
	Contrapartida:	9.662,13		7.774,08	2.573,08										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	124.995,15		100.570,35	33.286,87										
Acumulado:	%:	48,29%		87,14%	100,00%										
	Repass:	115.333,02		208.129,29	238.843,08										
	Contrapartida:	9.662,13		17.436,21	20.009,29										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	124.995,15		225.565,50	258.852,37										

TAGUAÍ/SP  
Local  
  
sexta-feira, 28 de julho de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DEIVISON LUCIO RODRIGUES  
CREA/CAU: 5070205291  
ART/RRT: 28027230231064051