



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:	DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				TAGUAÍ/SP	out/22
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				PRAZO PROPOSTO:	
OBJETO:				INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ				FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 6.608,88		R\$ 6.608,88
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$ 6.608,88		R\$ 6.608,88
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ 389.575,90		R\$ 389.575,90
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5220,00		5220,00
		R\$	R\$ 5.063,40		R\$ 5.063,40
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	5220,00		5220,00
		R\$	R\$ 50.895,00		R\$ 50.895,00
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	156,60		156,60
		R\$	R\$ 333.617,50		R\$ 333.617,50
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 96.184,78		R\$ 96.184,78
TOTAL			R\$ 396.184,78		R\$ 396.184,78

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 25 dias de outubro de 2022.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES		EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
Responsável Técnico		Prefeito Municipal
Engenheiro Civil		
CREA Nº 5070205291		
ART Nº28027230221718732		