



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO:		DATA BASE:	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				TAGUAÍ/SP		set/22	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				PRAZO PROPOSTO:			
OBJETO:				INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio			
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - DEMANDA Nº 043523				FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL		
			PERÍODO: 720 DIAS				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 6.608,88		R\$	6.608,88	
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00		
		R\$	R\$ 6.608,88		R\$	6.608,88	
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ 344.647,80		R\$	344.647,80	
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	4618,00		4618,00		
		R\$	R\$ 4.479,46		R\$	4.479,46	
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	4618,00		4618,00		
		R\$	R\$ 45.025,50		R\$	45.025,50	
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	138,54		138,54		
		R\$	R\$ 295.142,84		R\$	295.142,84	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	300.000,00		R\$	300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	51.256,68		R\$	51.256,68
TOTAL			R\$	351.256,68		R\$	351.256,68

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 28 dias de setembro de 2022.

DEVISON LUCIO RODRIGUES

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

ART Nº28027230221453352

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Prefeito Municipal