
DATA BASE:

abr/24

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

expedição da OIS.

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

aprovação da medição.

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a 

aprovação da medição.

M2 6,00 6,00

R$ 14.763,40R$                                                                        14.763,40R$                                                                                    

CJ 1,00 1,00

R$ 24.062,27R$                                                                        24.062,27R$                                                                                    

M2 56,16 108,90 25,46 190,52

R$ 41.349,31R$                                                                        80.174,98R$                                                                        18.735,93R$                                                                        140.260,22R$                                                                                 

M2 121,80 121,80

R$ 36.576,75R$                                                                        36.576,75R$                                                                                    

M2 433,21 433,21

R$ 20.939,83R$                                                                        20.939,83R$                                                                                    

M2 220,24 220,24

R$ 3.922,47R$                                                                           3.922,47R$                                                                                      

60.000,00R$                                                                        60.000,00R$                                                                        60.000,00R$                                                                        180.000,00R$                                                                                 

20.174,98R$                                                                        20.174,98R$                                                                        20.174,98R$                                                                        60.524,94R$                                                                                    

80.174,98R$                                             80.174,98R$                                             80.174,98R$                                             240.524,94R$                                                   

OBJETO:

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

PRAZO PROPOSTO:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

REVESTIMENTOS

INÍCIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Início do Serviços

FINAL: 90 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços.

ITEM SERVIÇOS UNIDADE TOTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Prefeito Municipal

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

3.0 REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.0 INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO

5.0

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 26 dias de abril de 2024.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº5070205291

ART Nº28027230232030409

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL
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