GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

MUNICiPIO:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAGUAI

DATA BASE:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TAGUAI/SP

nov/22

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

PRAZO PROPOSTO:

OBJETO:

INICIO: data da assinatura da OIS - Ordem de Inicio do Servigos

RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA AURELIO GOBBO - DEMANDA N2 045066

FINAL: 60 dias a partir da data de assinatura da assinatura da OIS - Ordem de Inicio dos Servigos.

ITEM SERVICOS UNIDADE PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: em até 30 dias apds a expedigdo da OIS. PRAZO DE LIBERAGAO: em até 30 dias ap6s a aprovagio da medigdo.
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES R$ R$ 6.608,88 | RS - RS 6.608,88
M2 6,00 6,00
11 Placa de identificagdo para obra
RS RS 6.608,88 RS 6.608,88
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO RS R$ 103.939,27 | RS 110.548,14 | RS 214.487,41
M2 2873,70 2873,70
2.1 Varrigdo de pavimento para recapeamento
R$ RS 2.787,48 R$ 2.787,48
M2 2873,70 2873,70
2.2 Imprimagdo betuminosa ligante
RS RS 28.018,57 R$ 28.018,57
M3 34,33 51,89 86,22
2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
RS RS 73.133,22 | R$ 110.548,14 | RS 183.681,36
RECURSOS ESTADUAIS RS 75.000,00 | RS 75.000,00 | RS 150.000,00
RECURSOS PROPRIOS RS 35.548,15 | R$ 35.548,14 | RS 71.096,29

Prefeitura do Municipio de Taguai, aos 04 dias de novembro de 2022.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

EDER CARLOS FOGACA DA CRUZ
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Engenheiro Civil
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